Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-**
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_118**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép /	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														Módosítás indoka
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
~~5~~	~~Korábbi (operatív évet megelőző) használati díj terhére, Ádánd A4 szv átemelőbe, 1db FLYGT NP 3102 jk. 255 típusú, vagy ezzel egyenértékű tartalék szivattyú beszerzés~~		~~Ádánd~~	~~1800~~	~~Használati díj + Önkormányzati saját forrás~~	~~2022~~	~~2022~~	~~Rövid~~	~~X~~														Megrendelés megtörtént, megvalósítás folyamatban, áthúzódik 2023-ra

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes
I. ütem	0	1 800

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra		
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzati	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_118	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás indoka
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
~~1~~	~~Ádánd szennyvíztelep finomrács csere. Típus: ÁVM DR-250 Jellemzők: s= 5 mm résméret, Q= 15 l/s, gépi tisztítású finomrács valamint s=10 mm résméretű kiegészítő kézi ráccsal~~		~~Ádánd~~	~~5000~~	~~Használati díj~~	~~2022.01.01~~	~~2022.12.31~~	~~Rövid~~	~~X~~															Megrendelés megtörtént, megvalósítás folyamatban, áthúzódik 2023-ra
2	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig		Ádánd	828	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															
~~3~~	~~Korábbi (operatív évet megelőző) használati díj terhére, Ádánd szennyvíztisztító telepen, csigás homokfogó műtárgy csere~~		~~Ádánd~~	~~5000~~	~~Használati díj + Ö~~	~~2022.01.01~~	~~2022.12.31~~	~~Rövid~~	~~X~~															Megrendelés megtörtént, megvalósítás folyamatban, áthúzódik 2023-ra
4	~~Korábbi (operatív évet megelőző) használati díj terhére, Ádánd szv. telepi átemelő betonszerkezet felújítás (műanyaggal történő bélelés)~~		~~Ádánd~~	~~6000~~	~~Használati díj + Ö~~	~~2022.01.01~~	~~2022.12.31~~	~~Rövid~~	~~X~~															Megrendelés megtörtént, megvalósítás folyamatban, áthúzódik 2023-ra
~~6~~	~~Korábbi (operatív évet megelőző) használati díj terhére, Ádánd szv telep nyílászáró csere (2 db ajtó)~~		~~Ádánd~~	~~600~~	~~Használati díj + Ö~~	~~2021.01.01~~	~~2021.12.31~~	~~Rövid~~	~~X~~															Megrendelés megtörtént, megvalósítás folyamatban, áthúzódik 2023-ra
7	Korábbi (operatív évet megelőző) használati díj terhére, Ádánd szennyvíztelep előtti villanyóra védelembe helyezése		Ádánd	300	Használati díj + Ö	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	1 128	17 728

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_101**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép /	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														Módosítás indoka
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. B (NYDDU 1. B) A Somogy megyei Ádánd Település Ivóvízminőség-javító Programja	35200/1085-15/2018.ált.	Ádánd	62 546	Pályázati forrás	2022	2022	Rövid	X														
4	Ádánd, Vásártér utcával párhuzamos 882/39 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú területen, 330 fm hosszban, új ivóvízvezeték kiépítésénk TERVEZÉSI munkái (Önkormányzti igény)		Ádánd	1 000	Korábbi évek eszközhasználati díja	2021	2022	Rövid	X														2021-es évről áthúzódó GFT tétel, önkormányzat saját hatáskörben végzi
5	Ádánd, Vásártér utcával párhuzamos 882/39 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú területen, 330 fm hosszban, új ivóvízvezeték kiépítésénk KIVITELEZÉSI munkái (Önkormányzti igény)		Ádánd	11 500	Korábbi évek eszközhasználati díja	2021	2022	Rövid	X														2021-es évről áthúzódó GFT tétel, önkormányzat saját hatáskörben végzi

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	**75 046**	**75 046**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra		
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzati	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_101	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás indoka
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig		Ádánd	753	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															
2	Ádánd Zrínyi u ivóvízvezeték rekonstrukció 745fm hosszban, 28db horg. bekötő vezeték cseréjével együtt TERVEZÉS - Önkormányzati kérésre, Önkormányzat saját hatáskörben történő megvalósításban		Ádánd	1500	Használati díj	2022.01.01	2022.06.30	Rövid	X															
~~3~~	~~Ádánd Zrínyi u ivóvízvezeték rekonstrukció 415fm hosszban, 22db horg. bekötő vezeték cseréjével együtt KIVITELEZÉS Önkormányzati kérésre, Önkormányzat saját hatáskörben történő megvalósításban~~		~~Ádánd~~	~~17000~~	~~Használati díj + Önkormányzati saját forrás~~	~~2022.07.01~~	~~2022.12.31~~	~~Rövid~~	~~X~~															Elmaradó tétel, forráshiány miatt

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	2 253	19 253

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.