

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | ellátásért felelős / ellátásért felelősök |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | |
| Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése: | Szennyvíz | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | Önkormányzati | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | DRV_S_118 | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv <small>(rövid / közép / hosszú)</small> | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | | A módosítás oka | |
|--------------------|--|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|--|
| | | | | (eFt) | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ádánd szennyvíztisztító telepre 1 db Wilo EMU TR-22.145-4/8-típusú banánkeverő beszerzése a kiegyenlítő medencébe (vagyis ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) | | Ádánd | 1600 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | | Átütemezett feladat 2024-re. A forrást az Önkormányzat átcsoportosította a homokfogó és finomrács beszerzésre. |
| | Ádánd Á-4 szennyvíz átemelőhöz FLYGT-NP-3102-255-SH-9 tartalék szivattyú beszerzés (vagy ezzel egyenértékű eszköz) | | Ádánd | 1800 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | Megrendelés megtörtént - a szivattyúbeszerzésekre a DRV Zrt. keretszerződéseket kötött és ezek a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, melyek elhúzódnak. Várhatóan 2024 első félévében beérkeznek. | |

| fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|------------------|---|---|
| I. ütem | 0 | 3400 |
| | | |
| | | |

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | | | | ellátásért felelős / ellátásért felelősök | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--------------------|---|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | | Szennyvíz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | | Önkormányzati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | | DRV_S_118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési / elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | | A módosítás oka |
| | | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Ádánd szennyvíztelepi finomrács felújítás (gépészeti és elektromos) | | Ádánd | 3000 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | Áthúzó feladat 2024-re, megrendelés megtörtént, megvalósítás 2024 első félévében történik. Szerződés kötés alatt van |
| 2 | Ádánd szennyvíztelep finomrács csere. Típus: AVM-DR-250 Jellemzők: s=5 mm résméret, Q=15 l/s, gépi tisztítású finomrács valamint s=10-2 mm résméretű kiegészítő kézi ráccsal | | Ádánd | 5000 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | Áthúzó feladat 2024-re, megrendelés megtörtént, megvalósítás 2024 első félévében történik. Szerződés kötés alatt van |
| 3 | Korábbi (operatív évet megelőző) használati díj terhére, Ádánd szennyvíztisztító telepen, csigás homokfogó műtárgy csere | | Ádánd | 5000 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | Áthúzó feladat 2024-re, megrendelés megtörtént, megvalósítás 2024 első félévében történik. Szerződés kötés alatt van |
| 4 | Korábbi (operatív évet megelőző) használati díj terhére, Ádánd szv telep nyílászáró csere (2 db ajtó) | | Ádánd | 985 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Korábbi (operatív évet megelőző) használati díj terhére, Ádánd szv-telepi átemelő betonszerkezet felújítás (műanyaggal történő bélelés) | | Ádánd | 6000 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | Áthúzó feladat 2024-re, megrendelés megtörtént, megvalósítás 2024 első félévében történik. Pályázatás folyamatban. |
| 6 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Ádánd | 1043 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | |

| fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|------------------|---|---|
| I. ütem | 2028 | 2028 |
| | | |
| | | |

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

| | | |
|--|--|--|
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató</u> |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | Építéskészítési és víznyelvény-építési részleg | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | Ivóvíz | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | Önkormányzati | |
| | DRV_V_101 | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | | A módosítás oka | | | |
|--------------------|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------------|--|--|---|
| | | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | Ádánd Zrínyi u ivóvízvezeték-rekonstrukció 415fm hosszban, 22db horg.-bekötő-vezeték cseréjével együtt KIVITELEZÉS-Önkormányzati-kérésre, Önkormányzat saját hatáskörben történő megvalósításban | TcT-6933887/2022 | Ádánd | 17000 | Használati díj + Korábbi (Operatív évet megelőző) használati díj-terhére | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elmaradó, mert túl magasak voltak a beérkezett ajánlatok és az Önkormányzat forráshiányra hivatkozva nem tudja megrendelni. |
| 2 | Ádánd Zrínyi utcában gerincvezeték rekonstrukció, 330 fm hosszban, 7 db bekötő-vezeték cseréje. KIVITELEZÉS II. ütem | TcT-6933887/2022 | Ádánd | 17000 | Használati díj + Korábbi (Operatív évet megelőző) használati díj-terhére | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elmaradó, mert túl magasak voltak a beérkezett ajánlatok és az Önkormányzat forráshiányra hivatkozva nem tudja megrendelni. |
| 3 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig | | Ádánd | 888 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|------------------|---|---|
| I. ütem | 888 | 888 |

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.