



Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő
Ádánd, 2026. szeptember 18.


Kovács Gréta
jegyző

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 22-i soros, nyilvános ülésére

Tárgy: Ádánd vízmű, szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközműrendszerre
vonatkozó 2027-2036. évi gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása

Előterjesztő: Csaba Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Kovács Gréta jegyző

A határozathozatalhoz a Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal a Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján **nyílt** szavazással történik.

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Tisztelt Képviselő-testület!

A DRV Zrt. elkészítette és megküldte az ellátásért felelős önkormányzat részére a DRV_V_101_Ádánd kóddal megjelölt víziközmű-rendszer és a DRV_S_118_Ádánd szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2027-2036. évi gördülő fejlesztési tervek dokumentációját (továbbiakban: GFT). A tervek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz tárgyév szeptember 30. napjáig szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-kben felsorolták mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatás várható hatásai figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizálták.

A DRV Zrt. a GFT-ben feltüntetett felújítási, pótlási és beruházási munkákat – a tervek tartalmának véleményezése és jóváhagyása mellett – az önkormányzat felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl.: önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

A DRV Zrt. kezdeményezte a gördülő fejlesztési tervek elfogadását, a polgármester felhatalmazását a szükséges nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

Az előterjesztés mellékletét képezik:

- DRV_V_101_Ádánd kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2027-2036. évi gördülő fejlesztési tervek dokumentációja,
- DRV_S_118_Ádánd szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2027-2036. évi gördülő fejlesztési tervek dokumentációja,
- meghatalmazás minta,
- képviselő-testületi határozat minta és
- meghatalmazás a teljes hatósági eljárásra szólóan.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
...../2026. (...) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Ádánd vízmű, szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközműrendszerre vonatkozó 2027-2036. évi gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_V_101_Ádánd vízmű** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által **a 2027-2036. időszakra** elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja.

Kijelenti, hogy és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkálatokat

1. a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2026. december 15-ig megküldi; vagy
2. a gördülő fejlesztési tervet saját hatáskörben végrehajtja és erről a DRV Zrt-t tájékoztatja.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:
...../2026. (...) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Ádánd vízmű, szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközműrendszerre vonatkozó 2027-2036. évi gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_S_118_Ádánd szennyvízelvezető és tisztító rendszer** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által **a 2027-2035. időszakra** elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja.

Kijelenti, hogy és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkálatokat

1. a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2026. december 15-ig megküldi; vagy

2. a gördülő fejlesztési tervet saját hatáskörben végrehajtja és erről a DRV Zrt-t tájékoztatja.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

Ádánd, 2026. szeptember 18.

Csaba Szilvia
Csaba Szilvia
polgármester



Ádánd Község Önkormányzata

Csaba Szilvia

polgármester részére

Hivatali kapun küldve: ADANDONK

Ügyiratszám: mekh/001790-1/2026

Szervezeti egység: Önkormányzati és

Kommunikációs Osztály

Mellékletek: iratminták

GFT terv

Tárgy: A DRV_V_101_Ádánd vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2027–2036. évi
gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha a fenti bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló döntést és – szükség szerint – a mellékelt forrásnyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni hivatali kapun keresztül legkésőbb 2026. szeptember 15. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Ádánd

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Ádánd Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Csorba Tibor
önkormányzati és kommunikációs osztályvezető

DRV_V_101 /Ádánd vízmű/ víziközmű-rendszer 2027-36. évi gördülő fejlesztési terve

Fontosság i sorrend	A Fejlesztési feladat kategóriája - IVÖVIZ	Fejlesztés megnevezése	Vízjogi létesítés/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A Fejlesztés tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Fejlesztés tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzeiből addó azonnali feladatok kivégzése a költségkeret 15%-ig.	-	11-06080-1-001-00-00	DRV_V_101/Ádánd vízmű/	Ádánd Község Önkormányzata	5 850	2027	2027	5 850	0
2	1121_TERM_VEZETÉK	Ádánd, Kossuth Lajos utca vízvezeték rekonstrukció DN160 KPE PN10 vezeték 1458 fm hosszban, 107 bekötéssel - TERVEZÉS (operatív és korábbi évek HD)	-	11-06080-1-001-00-00	DRV_V_101/Ádánd vízmű/	Ádánd Község Önkormányzata	5 900	2030	2030	0	5 900
2	1121_TERM_VEZETÉK	Ádánd, Kossuth Lajos utca vízvezeték rekonstrukció DN160 KPE PN10 644 fm (Árpád utcától Berzsenyi utcaig) KIVITELEZÉS I. ütem KIVITELEZÉS I. ütem (operatív és korábbi évek HD)	-	11-06080-1-001-00-00	DRV_V_101/Ádánd vízmű/	Ádánd Község Önkormányzata	105 300	2031	2031	0	105 300
2	1121_TERM_VEZETÉK	Ádánd, Kossuth Lajos utca vízvezeték rekonstrukció DN160 KPE PN10 814 fm (Árpád utcától Békasz utcaig) - KIVITELEZÉS II. ütem (operatív és korábbi évek HD)	-	11-06080-1-001-00-00	DRV_V_101/Ádánd vízmű/	Ádánd Község Önkormányzata	128 700	2032	2032	0	128 700
2	1121_TERM_VEZETÉK	Ádánd, Újhegyi utca vízvezeték rekonstrukció DN160 KPE PN10 334 fm hosszban, 25 db bekötés KIVITELEZÉS (TERV rendelkezésre áll) (operatív és korábbi évek HD)	-	11-06080-1-001-00-00	DRV_V_101/Ádánd vízmű/	Ádánd Község Önkormányzata	46 100	2035	2035	0	46 100
Fontosság i sorrend	A beruházási feladat kategóriája - IVÖVIZ	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítés/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	1711_NINGS_FELADAT	Beruházási igény nem merült fel.		12-02802-2-001-02-02	DRV_V_150/Enying - Alsótelekpuszta Vízgyűjtő/	Enying Város Önkormányzata	0	2027	2027	0	0
2	1711_NINGS_FELADAT	Beruházási igény nem merült fel.		12-02802-2-001-02-03	DRV_V_150/Enying - Alsótelekpuszta Vízgyűjtő/	Enying Város Önkormányzata	0	2028	2036	0	0

Ádánd Község Önkormányzata

Csaba Szilvia

polgármester részére

Hivatali kapun küldve: ADANDONK

Ügyiratszám: mekh/001790-1/2026

Szervezeti egység: Önkormányzati és
Kommunikációs Osztály

Mellékletek: iratminták

GFT terv

Tárgy: A DRV_S_118_Ádánd szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha a fenti bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló döntést és – szükség szerint – a mellékelt forrásnyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni hivatali kapun keresztül legkésőbb 2026. szeptember 15. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Ádánd

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Ádánd Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Csorba Tibor
önkormányzati és kommunikációs osztályvezető

DRV_S_118 víziközmű-rendszer 2027-36. évi gördülő fejlesztési terve

Fontosság I sorrend	A Fejlesztési feladat kategóriája - SZENNYVÍZ	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A Fejlesztés tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Fejlesztés tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	21811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből addó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig.	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	1 078	2027	2027	1 078	0
1	24111_TELEP_SZV KEZELES	Ádánd szennyvíztelepi SBR levégőellátó rendszer felújítás	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	3 500	2027	2027	3 500	0
2	21000_VEZETÉK_KOMPLE X	Ádánd szennyvízhálózat fedlap cserek - 10 db	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	6 000	2027	2027	6 000	0
2	21000_VEZETÉK_KOMPLE X	Ádánd szennyvízhálózat fedlap cserek - 10 db	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	6 000	2029	2029	0	6 000
2	21000_VEZETÉK_KOMPLE X	Ádánd szennyvízhálózat fedlap cserek - 10 db	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	6 000	2031	2031	0	6 000
2	22000_AKNA_KOMPLEX	Ádánd A1 szennyvízátemelő (építészeti, gépészeti és villamos) felújítás	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	17 000	2033	2033	0	17 000
2	21000_VEZETÉK_KOMPLE X	Ádánd szennyvízhálózat fedlap cserek - 10 db	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	6 000	2033	2033	0	6 000
2	21000_VEZETÉK_KOMPLE X	Ádánd szennyvízhálózat fedlap cserek - 10 db	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	6 000	2035	2035	0	6 000
2	22000_AKNA_KOMPLEX	Ádánd A2 szennyvízátemelő (villamos, építészeti, gépészeti) felújítás	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	17 000	2036	2036	0	17 000
Fontosság I sorrend	A beruházási feladat kategóriája - SZENNYVÍZ	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	24111_TELEP_SZV KEZELES	Ádánd szennyvíztelep kiegészítő medencéhez szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	6 350	2027	2027	6 350	0
1	24111_TELEP_SZV KEZELES	Ádánd szennyvíztelep telepi központi átemelőhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	1 600	2027	2027	1 600	0
1	24111_TELEP_SZV KEZELES	Ádánd szennyvíztelep 1 db SBR biológiai blokk keverő beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	1 600	2027	2027	1 600	0
1	24111_TELEP_SZV KEZELES	Ádánd szennyvíztelep SBR biológiai blokkhoz fölésszap tartalek szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	600	2027	2027	600	0
1	24111_TELEP_SZV KEZELES	Ádánd szennyvíztelep telep tisztított szennyvíz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	1 000	2027	2027	1 000	0
1	22111_AKNA_SZIVATTYÚ_ HÁLÓZATI	Ádánd A3 és A4 szennyvízátemelőhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	4 600	2027	2027	4 600	0
2	2212_AKNA_SZIVATTYÚ_ HAZI	Ádánd házi átemelőhöz szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	200	2027	2027	200	0
2	22111_AKNA_SZIVATTYÚ_ HÁLÓZATI	Ádánd A1-es szennyvízátemelőbe 2 db tartalek szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	6 000	2027	2027	6 000	0
2	22111_AKNA_SZIVATTYÚ_ HÁLÓZATI	Ádánd szennyvíztelep telepi központi átemelőhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	1 600	2028	2028	0	1 600
2	22111_AKNA_SZIVATTYÚ_ HÁLÓZATI	Ádánd A2 szennyvízátemelőhöz 2 db tartalek szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	6 000	2028	2028	0	6 000
2	22111_AKNA_SZIVATTYÚ_ HÁLÓZATI	Ádánd A3 és A4 szennyvízátemelőhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	4 600	2028	2028	0	4 600
2	2212_AKNA_SZIVATTYÚ_ HAZI	Ádánd házi átemelőkhöz 4 db tartalek szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Ádánd Község Önkormányzata	400	2028	2028	0	400

2	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand A-1-es szennyvízátemelőbe 2 db tartalék szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	6 000	2029	2029	0	6 000
2	2212_AKNA_SZIVATTYU_HAZI	Adand házi átemelőkhöz 2 db tartalék szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	200	2029	2029	0	200
2	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand, A3 és A4 szennyvízátemelőkhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	4 600	2029	2029	0	4 600
2	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand A-1-es szennyvízátemelőbe 1 db tartalék szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	3 000	2030	2030	0	3 000
2	2411_TELEP_SZV_KEZELES	Adand szennyvíztelep SBR biológiai blokkhoz 1 db fölösleges tartalék szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	600	2030	2030	0	600
2	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand, A3 és A4 szennyvízátemelőkhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	4 600	2030	2030	0	4 600
2	2411_TELEP_SZV_KEZELES	Adand szennyvíztelep 1 db SBR biológiai blokk keverő beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	1 600	2031	2031	0	1 600
2	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand, A3 és A4 szennyvízátemelőkhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	4 600	2031	2031	0	4 600
	2411_TELEP_SZV_KEZELES	Adand szennyvíztelep telepi központi átemelőkhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	1 600	2031	2031	0	1 600
	2411_TELEP_SZV_KEZELES	Adand szennyvíztelep telep tisztított szennyvíz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	1 000	2031	2031	0	1 000
	2212_AKNA_SZIVATTYU_HAZI	Adand házi átemelőkhöz 6 db tartalék szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	600	2032	2032	0	600
	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand A2 szennyvízátemelőkhöz 2 db tartalék szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	6 000	2032	2032	0	6 000
	2411_TELEP_SZV_KEZELES	Adand szennyvíztelep Megyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	1 500	2032	2032	0	1 500
	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand A1 szennyvízátemelőbe 1 db tartalék szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	3 000	2033	2033	0	3 000
	2212_AKNA_SZIVATTYU_HAZI	Adand házi átemelőkhöz 6 db tartalék szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	2 300	2033	2033	0	2 300
	2411_TELEP_SZV_KEZELES	Adand szennyvíztelep 1 db SBR biológiai blokk keverő beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	600	2034	2034	0	600
	2411_TELEP_SZV_KEZELES	Adand szennyvíztelep SBR biológiai blokkhoz fölösleges tartalék szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	1 600	2034	2034	0	1 600
	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand A2 szennyvízátemelőkhöz 2 db tartalék szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	6 000	2034	2034	0	6 000
	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand, A3 és A4 szennyvízátemelőkhöz szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	4 600	2035	2035	0	4 600
	2212_AKNA_SZIVATTYU_HAZI	Adand házi átemelőkhöz 6 db tartalék szivattyú beszerzése	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	600	2035	2035	0	600
	2411_TELEP_SZV_KEZELES	Adand szennyvíztelep 1 db SBR biológiai blokk keverő beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	1 600	2036	2036	0	1 600
	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Adand A2 szennyvízátemelőkhöz 2 db tartalék szivattyú beszerzés	-	21-06080-1-001-00-14	DRV_S_118	Adand Község Önkormányzata	6 000	2036	2036	0	6 000